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El presente artículo describe una metodología para la implementación de un módulo 
de gestión de problemas para cualquier organización que cuente con una 
infraestructura de tecnología representativa y que tenga la necesidad de gestionar 
servicios de TI para lo cual debe contar con una herramienta para tal fin. 
El escrito menciona cuáles son los principales prerrequisitos necesarios para poder 
hacer la implementación,  describe paso a paso las actividades que se deben realizar 
como el porcentaje de cada costo en los que se incurre antes y durante su ejecución, 
en los tiempos se evidencia el porcentaje de utilización de cada recurso y las 
actividades que hacen parte del flujo de trabajo del módulo. 
A través del artículo se puede observar la importancia  y el impacto positivo que 
puede traer una implantación como estas para una organización basada en 
infraestructura tecnología.  
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This article describes a methodology for the implementation of a management 
module problems for any organization that has a representative technology 
infrastructure and have the need to manage IT services for which it must have a tool 
for this purpose. 
The brief mention which are the main prerequisites to do the implementation, 
described step by step the activities to be performed as the percentage of each cost 
in incurred before and during implementation, in time evidenced the utilization rate of 
each resource and activities that are part of the workflow module. 
Through the article shows the import and the positive impact it can bring a 
deployment how are you for an organization based on technology infrastructure. 
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FICIN actualmente cuenta con un buen nombre y está posicionada como la mejor 
central de riesgo del país, se ha podido observar que en el momento se presenta una 
dificultada para identificar con facilidad los problemas en el área de infraestructura, 
por lo tanto es apremiante implementar el módulo de gestión de problemas y 
configurarlo en la herramienta  service manager para poder contar con planes de 
acción al momento de evidenciar uno. El poder identificar los problemas y 
clasificarlos da la facilidad de implementar grupos interdisciplinarios para trabajar en 
la solución de los mismos, al contar con esta clasificación se puede determinar si son 
de tipo hardware, software o procedimiento. La posibilidad de tener identificado el 
tipo de problema puede conducir a determinar su causa raíz, posterior a esta 
identificación se debe tomar los correctivos necesarios para el manejo y la mejor 
solución, la organización deber ser consiente que puede existir la posibilidad de 
realizar algún tipo de inversión o gasto para la solución del mismo. Los beneficios 
que trae la solución son muchos, algunos de ellos  se ven reflejados en el tiempo de 
disponibilidad del servicio ofrecido a los clientes lo cual es un mayor valor agregado 
frente a la competencia, otro beneficio se evidencia en el ahorro en mantenimiento a 
equipos y aplicaciones que se gana al contar con una plataforma totalmente afinada, 
esto genera valor a la cadena ya que los ingenieros de plataforma y desarrollo van a 
poder contar con más tiempo para realizar labores de afinamiento y mejoras a las 
soluciones que administran, por el contrario el no contar con una gestión de 
problemas va a demandar más tiempo de estos ingenieros en el día a día.  
 
FICIN es una empresa comercial dedicada al tratamiento de información, que integra 
tecnología y conocimiento para generar soluciones de valor agregado en la gestión 
de riesgos e inteligencia de negocios, ofreciendo la analítica que facilita la toma de 
decisiones estratégicas a los clientes a través del desarrollo de soluciones que 
agregan valor. FICIN cuenta actualmente con seis vicepresidencias (comercial, 
tecnología,  jurídica, producto, operaciones y consultoría). La vicepresidencia de 
tecnología es la encargada de soportar  la operación de los productos  core de 
negocio y gestionar la infraestructura tecnología; dentro de sus funciones y a través 
de la gerencia de plataforma tecnológica se encarga de administrar todas las 
aplicaciones para el funcionamiento interno de la organización tales como intranet, 
ERP, CRM, SAS, correo electrónico, DHCP; DNS, administración de redes LAN, 
WAN y WLAN, servicio de internet y service manager entre otros, hacía en cliente 
externo es la encargada de soportar toda la operación core de negocio. La 
organización cuenta con dos Datacenter para cumplir con toda la reglamentación 
necesaria para dar continuidad a la operación del negocio y de esta forma cumplir 
con los SLAs acordados con los clientes, además de cumplir con la reglamentación 
solicitada por la superintendencia Financiera en sus circulares 052 y  042 de 2007 y 
2009 respectivamente, estos se encuentran ubicados en la ciudad de Bogotá en 
Zona franca y Siberia.  
 
A partir del año 2010 se está llevado acabo la implementación de metodologías ITIL 
con el fin de alinear a toda la organización con las políticas de estrategia del negocio, 
por esta razón se decidió implementar la herramienta service manager de Hewlett-
Packard para canalizar todos los requerimientos que se hacen al área de tecnología 
y de esta manera tener el control de todas las interacciones e incidentes reportados a 
la vicepresidencia de tecnología, lo cual permite poder realizar la trazabilidad del 
servicio en cualquier momento. 
 
Al validar los tiempos de indisponibilidad y caídas se puede observar que es 
necesario contar con el módulo de gestión de problemas para  obtener mejoras en 
los tiempos de operación; un beneficio adicional consiste que de esta forma se 
seguirá implementando metodologías ITIL abonando el terreno para conseguir una 
certificación de calidad. 
 
Actualmente se ofrece a los clientes una disponibilidad del 97,5%, con este proyecto 
se espera ofrecer una disponibilidad de 99,0%, lo cual redundaría en más clientes y 
así una mayor participación del mercado frente a la competencia. 
 
El objetivo de la Gestión de Problemas no es otro que el de mejorar el 
funcionamiento de la infraestructura TI, y para evaluar su eficacia es imprescindible 
realizar un continuo seguimiento de los procesos relacionados y evaluar su 
rendimiento. 
 
En particular, una buena gestión de problemas debe traducirse en una: 
 Disminución del número de incidentes y una más rápida resolución de los 
mismos. 
 Mayor eficacia en la resolución de problemas. 
 Gestión proactiva, que permita identificar problemas potenciales antes de que 
éstos se manifiesten o provoquen una seria degradación de la calidad del 
servicio. 
 
La correcta elaboración de informes permite evaluar el rendimiento de la Gestión de 
Problemas y aporta información de vital importancia a otras áreas de la 
infraestructura TI. 
 
Entre la documentación generada cabría destacar: 
 
Informes de Rendimiento de la Gestión de Problemas: donde se detalle el número de 
errores resueltos, la eficacia de las soluciones propuestas, los tiempos de respuesta 
y el impacto en la Gestión de Incidencias 
 
Informes de Gestión Proactiva: donde se especifiquen las acciones ejercidas para la 
prevención de nuevos problemas y los resultados de los análisis realizados sobre la 
adecuación de las estructuras TI a las necesidades de la empresa. 
 
Informes de Calidad de Productos y Servicios: donde se evalúe el impacto en la 
calidad del servicio de los productos y servicios contratados y que eventualmente 
pueda permitir adoptar decisiones informadas sobre cambios de proveedores, etc. 
 
Una eficaz Gestión de Problemas también requiere determinar claramente quiénes 
son los responsables de cada proceso. Sin embargo, en pequeñas organizaciones es 
recomendable no segmentar en exceso las responsabilidades para evitar los costos 
asociados: sería poco eficaz y contraproducente asignar unos recursos humanos 
desproporcionados al proceso de identificación y solución de problemas. 
 
ITIL (Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de Información), es un conjunto de 
términos y buenas prácticas para la gestión de servicios de tecnologías de la 
información, el desarrollo de tecnologías de la información y las operaciones 
relacionadas con infraestructura tecnológica. ITIL proporciona descripciones 
detalladas de un gran  conjunto de procedimientos de gestión creados para ayudar a 
las empresas a lograr calidad y eficiencia en las operaciones de TI. Estos 
procedimientos son han sido desarrollados para servir como guía que comprenda 
toda infraestructura, desarrollo y operaciones de TI. 
 














Al observar la operación de TI en su día a día se evidencia que cuando se presenta 
algún tipo de afectación con el servicio que se ofrece a los clientes, solo se trabaja 
en una solución momentánea para solventar el inconveniente y no se aborda el 
problema desde una perspectiva analítica para poder identificar la causa raíz y tomar 
las medidas necesarias para su erradicación. 
 
Razón por lo cual es apremiante formular una metodología para la implementación 
del módulo de gestión de problemas en FICIN de acuerdo a la metodología ITIL. 
 
 
1. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
 
Para la implementación de un módulo de gestión de problemas se hace necesario 
cumplir con algunos prerrequisitos, la organización debe contar una aplicación que 
concentre la administración de servicios de tecnología donde se encuentren  
categorizados todos y cada uno de ellos. En la implementación del módulo es 
necesario clarificar algunos conceptos tales como error conocido, problema, solución 
temporale incidencia, el tener claro cada uno de estos conceptos permite hacer un 
buen diseño del módulo, a continuación se hace una breve descripción de cada uno. 
 
 
Incidencia: es una interrupción no planificada de un servicio de TI o una reducción de 
la calidad del mismo. 
 
Solución temporal: una forma temporal de superar dificultades técnicas. 
 
Problema: causa desconocida de una o más incidencias. 
 
Error conocido: Problema que tiene una causa raíz documentada y una solución 




Un punto muy importante es la definición y asignación de los roles para la operación 
del módulo de gestión de problemas, los roles necesarios son el gestor de problemas 
y el grupo de resolución problemas. El gestor de problemas es el punto único de 
coordinación y gestor del módulo. Grupos de resolución de problemas, es el 
encargado de la solución efectiva de los problemas,probablemente llevada acabo por 
uno o más grupos de soporte técnico y/o suministradores, es muy importante saber 
quiénes son los recursos ya que a ellos se les escalara el caso y son los que daránla 
solución al problema (definitiva o temporal). 
 
 
El flujo del módulo debe ser el siguiente: 
 
 
Detectar el problema: existen varias formas de identificarlo, por análisis de 
incidencias, eventos generados por algún componente de la infraestructura, 
notificación de algún proveedor sobre la existencia de un problema que hay que 
solucionar. 
 
Registrar: se registra el problema en la herramienta que se disponga para este fin, se 
debe describir muy bien el para poderlo categorizar. 
 
Categorizar el problema: los problemas se deben  categorizar de la misma forma que 
las incidencias de tal manera que se pueda asignar a un grupo fácilmente. 
 
Investigación y diagnosticó del problema: se debe llevar acabo una investigación por 
los grupos de resolución para diagnosticar la causa raíz del problema. 
 
Solución temporal: dependiendo del impacto se debe dar una solución temporal al 
problema para no afectar la operación del negocio. 
 
Crear un registro de error conocido: tan pronto como el diagnostico sea completado, 
debe crearse un error conocido y ser incluido en la base de datos de errores 
conocidos de tal manera que si se producen futuras incidencias o problemas, puedan 
ser identificadas y el servicio restaurado rápidamente. 
 
Resolución del problema: tan pronto como la solución es encontrada debe ser 
aplicada para resolver el problema, pero si la solución es muy costosa se deja el 
registro del problema abierto y solo se aplicaría la solución temporal. 
 
Cierre: después que el problema es diagnosticado y es aplicada su solución definitiva 




1.1 Gestión del Alcance 
 
 
El proyecto comprende la implementación de una metodología para la 
implementación de un módulo de gestión de problemas en área de infraestructura 
tecnológicadurante un plazo de dos meses, las actividades que se deben llevar a 
cabo son instalación del módulo, pruebas, puesta en producción y de más 
actividades inherentes a la implementación, se debe entregar los manuales de 
instalación, usuario final, administración de la aplicación y realizar transferencia de 
conocimiento al administrador y usuarios finales, la ubicación de proyecto se debe 
realizar en las instalación de FICIN ubicadas en la ciudad de  Bogotá Colombia y se 






En la figura 2 se encuentra la el desglosse de la estructura de trabajo, el cual 
describre el diagrana general de las actividades a realizar. 
 
 





1.2 Gestión del tiempo 
 
 
En la gestión del tiempo se definen las actividades y los tiempos en las que se deben 




Entrega flujos de trabajo y procesos FICIN 
 
Los encargados de la información deberán entregar la documentación solicitada por 
el proveedor en lo referente a los procesos, manuales y documentos que contenga el 
flujo de trabajo de cada componente de hardware y software. 
 
 
Explicación flujos de trabajo y procesos al proveedor 
 
Esta actividad es una de las más largas ya que se requiere de varias reuniones entre 
los integrantes del proyecto y el proveedor para la explicación de todos los flujos de 
trabajo de los diferentes productos y procesos en los cuales interviene el área de 
tecnología y en los cuales tiene injerencia sobre los procesos core de la 
organización, es de aclarar que la gran mayoría de los procesos se ejecutan y 
residen sobre la plataforma tecnología y la cual va hacer el eje central para la 
implementación del proyecto de la metodología para la gestión problemas enfocado 
al área de TI. 
 
 
Definir qué información va a poblar el nuevo módulo 
 
En esta actividad se debe definir en conjunto con el proveedor para identificar qué 
tipo de información va a poblar la nueva base del módulo de gestión de problemas.  
Esta información se obtiene de hacer un estudio de los incidentes más repetitivos y 
observar los errores más comunes o repetitivos, al no haber información se iniciara 
con la base de datos en cero. 
 
Definir cronograma implementación 
 
En esta etapa se define el cronograma de actividades junto con los tiempos que va a 
demandar cada actividad y los recursos que intervendrán en estas. 
 
 
Definir errores conocidos 
 
Para definir los errores conocidos es muy importante contar con la presencia de los 
administradores de la plataforma para poderlos identificar y de esta forma 





La definición de roles está acargo del gerente de plataforma el cual asignara los roles  






Gruposresolución de problemas 
 
 
Definir procesos para manejo de problemas 
 
Se debe definir cual es el procedimiento o flujo de trabajo al momento de identificar 
un problema y se debe definir el proceso de como manejar los problemas, es muy 
importante dar prioridad a los más importante y que afecten el core de negocio para 




El proveedor es el encargado de la instalación del módulo de gestión de problemas y 
su empalme con el módulo de gestión de incidentes del service manager en 





Esta actividad la realizara el proveedor en compañía del administrador del service 
manager, la cual consiste en poblar la nueva base de datos con los errores 




Se realizara pruebas de todos los flujosde trabajo de la aplicación y navegabilidad 
por las diferentes interfaces. 
 
Transferencia de conocimiento 
 
El proveedor  realizara una transferencia de conocimiento de 26 horas al 
administrador de la plataforma y los operadores de la misma. 
 
Salida a producción 
 
Se debe definir la fecha en la que se va a liberar en producción la aplicación en el 
ambiente de producción. 
 
Definir tiempos de actividades  
 
En la tabla 1 se define los tiempo de duración para cada actividad, la unidad está 






  LEVANTAMIENTO DE REQUERIMINETOS DURACION 
A Entrega flujos de trabajo y procesos FINCI 1,83% días 
B 
Explicación flujos de trabajo y procesos al 
proveedor 
12,79% días 
C Definir qué información va a poblar el nuevo módulo 10,96% días 
D Definir cronograma implementación 1,37% días 
E Definir errores conocidos 6,39% días 
F Definir roles 6,39% días 
G Definir procesos para manejo de problemas 9,13% días 
  IMPLEMENTACION DURACION 
H Instalación módulo 3,20% días 
I Configuración módulo 7,31% días 
J Pruebas 32,88% días 
K Transferencia de conocimiento 5,94% días 
  SALIDA A PRODUCCION DURACION 




Diagrama de precedencias 
 




Tabla2.Secuencia de actividades 
ANTECESORAS ACTIVIDADES DURACION PREDECESORAS 
- A  1 B 
A B 10 C 
B C 5 D 
C D 1 E,F,G 
D E 5 H 
D F 4 L 
D G 4 L 
E H 2 I 
H I 10 J 
I J 15 K 
I K 2 L 










Gerente Plataforma Tecnológica 
Administrador Service Manager 
Recurso Proveedor 
Recursos Plataforma Tecnológica 
Recursos Pruebas 
 
En la tabla número 3 se evidencia el porcentaje de tiempo de asignación necesario 




Tabla3.Porcentaje participación recurso por actividad 
ACTIVIDAD A B C D E E G H I J K L 
RECURSO                         
Project Manager 67% 22% 45% 57% 36% 36% 29% 36% 6% 14% 0% 40% 
Gerente Calidad 8% 11% 9% 14% 5% 5% 14% 0% 0% 0% 8% 0% 
Gerente Plataforma Tecnológica 17% 22% 18% 14% 5% 5% 14% 0% 0% 0% 8% 0% 
Administrador Service Manager 8% 44% 27% 14% 55% 55% 43% 36% 47% 14% 62% 40% 
Recurso PlataformaTecnológica 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 27% 47% 0% 23% 20% 
Recurso Pruebas 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 71% 0% 0% 
                          








La ruta critica consta de las sigueintes actividades y se encuenra ilustrada en la 
figura número 4. 
 
A. Entrega flujos de trabajo y procesos FINCI. 
B. Explicación flujos de trabajo y procesos al proveedor. 
C. Definir qué información va a poblar el nuevo módulo. 
D. Definir cronograma implementación. 
E. Definir errores conocidos. 
H. Instalación módulo. 
I. Configuración módulo. 
J. Pruebas. 
K. Transferencia de conocimiento. 




Las siguientes actividades no hacen parte de la ruta crítica por lo cual se pueden 
trabajar en paralelo. 
 
H.   Definir roles. 








1.3 Gestión de Costos 
 
En la tabla número 3 se describe el porcentaje de participación de cada uno de los 




 RECURSO Porcentaje 
Project manager 3,62% 







Recursos Pruebas 5,04% 
  
 Recursos internos 15,66% 
  
 Proyecto Proveedor 84,34% 
  
 Valor Total proyecto 100,00% 





Una  de las razones válidas que permite hacer viable la implementación de un 
módulo como estos para cualquier organización en su área de TI, consiste en poder 
recibir más ingresos por la disponibilidad de la plataforma tecnología, en la figura 
número 6 se describe los tiempos de indisponibilidad presentados durante el año 
2014 para la organización FICIN. 
 
 
Figura 6.Procesos de ITIL 
Fuente.FICIN Enero 2015 
 
 
La organización cuenta con un promedio mensual de facturación de siete mil millones 
de pesos lo cual permite determinar que  cada hora de facturación equivale a nueve 
millones setecientos mil pesos, las horas de indisponibilidad del servicio durante el 
año 2014 fueron 19,7 lo que representa dejar de recibir por esta causa cerca de 
ciento noventa millones de pesos al año, una suma mucho mayor a lo que puede 




2. RESULTADOS Y DISCUSIONES 
 
2.1 Formulación de un plan de implementación del módulo de gestión de 
problemas de TI. 
Poder contar con una metodología para la implantación de un módulo de gestión de 
problemas de forma detallada paso a paso. 
 
2.2  Minimizar tiempos de caída del servicio 
 
Uno de los objetivos que se persigue con la implementación del módulo de gestión  
de problemas  es buscar la erradicación definitiva de problemas recurrentes en el 
área de TI, lo cual permite minimizar los tiempos de caída del servicio obteniendo  
una plataforma tecnología estable que se ve reflejado en la prestación de un mejor 
servicio a los clientes 
 
 
2.3 Aumentar el porcentaje de disponibilidad del servicio ofrecido a los clientes 
  
 
Actualmente se ofrece un porcentaje de  disponibilidad a los clientesde 97.5 %, al 
tener una plataforma estable y contar con un sistema que permita tomar acción 
oportuna frente a los errores y problemas presentados durante la operación se puede 




2.4 Definir procedimientos al momento de experimentar un problema  
 
El presente proyecto permite definir los procedimientos al experimentar un problema, 
estos definen los pasos a seguir para poder actuar y dar una pronta solución, 
adicional se permite identificar que grupo de personas son las que en un momento 
dado van a abordar el tema para trabajar en su solución. 
 
 
2.5 Seguir implementado metodología ITIL  
Seguir ahondando en la implementación de metodología de buenas prácticas 
proclamadas por ITL, con la implantación de nuevos módulos como Gestión de la 
Configuración y Activos, Gestión de Cambios, Gestión de Seguridad, Gestión de la 
Continuidad, y de esta manera contar con muy buenas bases para poder aplicar a 
una certificación como ISO20000.  
3. CONCLUSIONES 
 
El presente artículo nos permite evidenciar que en algunas áreas de TI los problemas 
se solucionan de una forma parcial sin buscar su causa raíz para erradicarlos 
definitivamente, no existe un dato estadístico de cuantos problemas se generan al 
interior de un departamento de TI ya que las organización son muy celosas con esta 
información porque se trata de la disponibilidad de su servicio, en ocasiones en las 
organizaciones para determinar qué tan estables son sus componentes de hardware 
y software se tiene que presentar un incidente para validar  verdaderamente el 
funcionamiento de estos; pero al presentarse un problema es la capacidad de acción 
y el bajo impacto en el negocio lo que verdaderamente importa, por esta razón un 
módulo de gestión de problemas le permite contar con una base de datos y 
 poder reaccionar más rápido para recuperar su operación. 
Otros de los benéficos del módulo consisten en la creación de grupos 







Project Management Institute. (2013). Guía de los fundamentos para la dirección de 





Quint Wellington Redwood. (2011). ITIL 2011 Edition con caso de estudio. 
